年間事業フレーム

東北地区

山形ブロック協議会

会長　小野寺　正人

全国大会（松山）　世界会議（ライプチヒ）　京都会議（京都）　総会　ASPAC（コタキナバル）　サマコン　全国大会（八戸）　世界会議（金沢）

運動・事業名	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
本会の事業・運動の推進	本会との連絡・調整				随時実施・本会（必要に応じてブロック・LOM）との連絡調整（情報収集・意見交換）											
JCI NOTHING BUT NETS キャンペーンの推進	本会との連絡調整			支援計画立案	HPによる情報の受発信 LOMへの推進								検証	報告	引継	
統一地方選挙における公開討論会の推進	本会との連絡調整			支援計画立案	大学生のコーディネーター養成	実施		開催効果の聞き取り		検証	検証資料の作成		報告	引継		
新・日本風景論の共創による改訂及び推進	本会との連絡調整			支援計画立案	ブロック版新日本風景論の作成					発信	本会への引き渡し		検証	報告	引継	
国民参加型の憲法事業による意識喚起	本会との連絡・調整			計画立案	情報発信	企画・準備		開催準備	開催	検証	事業検証		報告	引継		
UN　MDGs達成に向けた認知向上プログラムの実施	本会との連絡・調整			支援計画立案	情報発信	企画・準備 ブロック版への改訂		随時開催（LOM支援として17LOMで実施）						報告	引継	
「未来へつなぐプロジェクト～音楽のちから～」の推進	本会との連絡・調整・情報収集				情報発信	小中学生に向けた推進 会員会議所への推進				ブロック事業準備	ブロック事業	フォーラムリハ	フォーラム実施	検証	引継	
JCカップ　U-11少年少女サッカー全国大会の予選大会の実施	本会との連絡・調整・情報収集				情報発信	本会と協議	企画・準備			ブロック予選開催	地区予選大会開催	全国大会準備	全国大会参加	引継		
地域経営の視点による暮らしを守る防災への取り組み	社協・行政との連絡調整				HPによる情報の受発信 LOMへの推進								検証	報告	引継	
郷土愛を育むふるさとOMOIYARI運動の実施	LOMとの連絡調整				企画立案		実施のための準備 17LOMとの調整					実施		検証	報告	引継
潔く誠実なJAYCEEを育てるブロックアカデミーの実施	引継		企画立案		開催準備	開催	検証	開催準備	開催	検証	開催準備	開催	中間報告	開催準備	開催	検証	開催準備	開催	検証	閉校式	報告
会員資質向上プログラムの実施	引継		プログラム作成				プログラム実施			中間検証	プログラム実施			開催	検証	引継
情報の受発信を円滑にする勉強会の実施	引継		企画立案		開催準備		実施		検証	報告	実施		検証	報告	引継	
山形ブロック大会の開催	引継		企画立案						開催準備	ブロック大会実施	検証	検証報告	引継			
JCプロトコルを基盤とした組織力強化と会員資質向上に向けた会員会議所支援	引継 情報収集				セミナー実施 情報発信					実施			検証	報告	引継	